汤原县鹅产业一体化发展产业链延伸项目
实施方案

一、封面
项目名称：汤原县鹅产业一体化发展产业链延伸项目
项目建设单位：汤原县木良林场龙鹅养殖场
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二、项目背景、必要性及可行性
（一）项目背景
汤原县立足县域寒地资源优势，将鹅产业确定为全县特色畜牧主导富民产业，不断壮大养殖规模，夯实产业发展基础。目前，全县肉鹅养殖、初级屠宰产业发展成熟，但产业链条较短，普遍存在精深加工能力不足、冷链仓储设施短缺、副产品综合利用率低、生产设备老旧落后、产品附加值偏低等短板问题，严重制约鹅产业规模化、标准化、品牌化高质量发展。
汤原县木良林场龙鹅养殖场作为本县鹅产业重点骨干企业，已建成屠宰、鹅制品加工、羽毛球生产一体化基础产能，产业基础扎实。为进一步补短板、延链条、强主体，完善鹅产业一体化闭环发展体系，提升产品附加值和市场核心竞争力，结合企业自身发展规划，特实施本次鹅产业一体化发展产业链延伸项目。
（二）项目必要性
1.完善全产业链发展的现实需要。当前企业缺少标准化专用冷库，鹅肉制品保鲜、冷藏、仓储能力不足，无法满足错峰销售和远距离配送需求；羽毛球生产设备老化、自动化程度低，生产效率低下，制约产能释放，急需提档升级。
2.提升产品附加值的迫切需要。企业现阶段以初级屠宰、简单加工为主，鹅肉、鹅毛等副产品综合利用不足，利润空间狭小。通过新建冷库、更新高端生产设备，延伸深加工链条，实现资源高效利用，大幅提升经济效益。
3.壮大特色产业、助力乡村振兴的需要。通过项目实施，进一步壮大县域鹅产业龙头企业实力，带动周边肉鹅养殖、物流运输、包装耗材、务工就业等上下游产业协同发展，增加群众收入，优化农业产业结构。
4.打造地域特色品牌的战略需要。依托设施升级、工艺优化、品质提升，打造汤原县本土特色鹅产品、羽毛球制品区域品牌，扩大市场辐射范围，增强产业持续发展动力。
5.促进资源循环利用，绿色低碳发展。充分利用自有肉鹅养殖产生的羽毛、羽绒原料，就近加工、就近利用，减少运输损耗，配套环保处理设施，实现绿色标准化生产。
（三）项目可行性
1.政策条件可行。国家、省、市持续出台政策，大力支持畜禽全产业链建设、农产品精深加工、冷链物流体系改造升级，汤原县高度重视鹅产业发展，配套服务完善，项目政策支撑充足。
产业基础可行。汤原县肉鹅养殖资源充足，原料供应稳定可靠，项目选址位于工业园区，水、电、路、排污等配套设施齐全，生产要素保障有力。
2.企业实力可行。建设单位运营规范、管理制度健全，现有员工52人，其中专业技术人员8人；累计投资5000万元，资产负债率36%，财务状况稳健，具备项目建设、设备采购、安装运维及生产运营能力。
3.市场前景可行。随着居民健康消费升级，鹅肉制品市场需求稳步增长；文体运动产业持续发展，羽毛球市场需求稳定，产品销路广阔，项目经济、社会、产业效益显著。
三、项目建设单位基本情况
汤原县木良林场龙鹅养殖场成立于2024年5月，坐落于黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇木良林场，是一家集肉鹅屠宰、鹅类食品深加工、鹅毛羽毛球制品生产加工于一体的综合性特色农牧企业。
公司现有三大独立生产厂区：屠宰场占地面积1.1万平方米，建筑面积3100平方米，年屠宰加工肉鹅500万只；食品加工厂占地面积1.2万平方米，建筑面积4200平方米，年生产加工各类鹅产品2000吨；鹅绒加工厂和羽毛球厂占地面积1.7万平方米，建筑面积3160平方米，年生产各类鹅绒220吨、羽毛球100万把。
企业现有员工52人，其中专业技术人员8名，技术研发和生产管理体系完善。截至目前，企业累计完成固定资产投资5000万元，资产负债率36%，经营状况平稳，抗风险能力较强。
2026年企业计划总投资1000万元，专项用于食品加工厂配套升级、新建标准化冷库、鹅绒加工厂和羽毛球厂生产机械装备更新购置等建设内容。项目建成后，将全面补齐企业仓储保鲜、精深加工、现代化生产装备短板，完善鹅产业一体化全产业链条，实现鹅产品梯次深加工，最大化挖掘副产品价值，全面打造汤原县地域特色鹅产业品牌。
四、项目主要内容
（一）项目基本信息
项目名称：汤原县鹅产业一体化发展产业链延伸项目
建设地点：黑龙江省佳木斯市汤原县工业园区A园
实施期限：2026年5月-2026年12月
建设性质：改扩建、产业链配套提升
（二）主要建设内容
1.冷链仓储设施建设。在现有食品加工厂区域，新建1000立方米标准化低温冷库，配套建设冷库主体土建、保温围护结构、制冷机组、通风除湿系统、智能温度控制系统、消防安防等附属设施，满足鹅肉制品、半成品熟食冷藏冷冻、保鲜储存需求。
2.鹅绒加工和羽毛球厂设备提档升级。结合企业年产鹅绒220吨和100万把羽毛球生产产能需求，淘汰原有老旧落后设备，统一购置行业主流、性能稳定、自动化程度高的全套羽毛球生产专用机械设备，明确设备品牌、规格型号、技术参数，涵盖羽毛预处理、球头加工、组装成型、滚胶烘干、质量检测、成品包装及辅助配套设备，全面提升生产自动化水平与产品质量。
3.制定设备采购实施方案。科学编制机械设备采购计划、招标采购方案、运输安装方案、调试验收标准及后期运维管理制度，规范采购流程，保障设备按期进场、安装调试、投产运行。
4.优化全产业链条布局。依托新建冷链设施与新增生产设备，优化屠宰、加工、储存、生产、销售各环节衔接，打通养殖-屠宰-深加工-冷链仓储-终端销售完整闭环，实现鹅产业资源综合利用，延伸产业链、提升价值链。
（三）鹅绒厂和羽毛球厂主要机械设备品牌及型号清单
1.羽毛预处理设备
（1）全自动冲毛机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-CM01），用于鹅毛定尺裁切加工；
（2）毛片弯拱分选机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-FX02），用于毛片形态、弧度分级筛选；
（3）毛片智能色选除杂机：品牌（美亚光电）、型号（CS800），用于剔除残次毛、杂色毛及杂质。
2.球头加工设备
（1）高精度球头分选机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-QT04）；
（2）自动球头钻孔机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-ZK05）。
3.组装成型设备
（1）全自动植毛插球机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-CQ06）；
（2）智能定量注胶机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-ZJ07）；
（3）全自动勾线打结机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-GX08）。
4.固化烘干设备
（1）一体化滚胶烘干机组：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-GH09）；
（2）热风循环辅助烘干机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-HG10）。
5.质检检测设备
（1）羽毛球飞行测速稳定测试仪：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-CS11）；
（2）自动称重分级机：品牌（汕头五星机械）、型号（YMQ-CZ12）。
6.成品包装及辅助设备
（1）全自动盒装包装机：品牌（鑫德机械）、型号（XD-250）；
（2）螺杆式空气压缩机：品牌（红五环）、型号（HG15）；
（3）工业冷水机：品牌（东菱）、型号（DL-5A）。
五、投资估算与资金筹措
（一）估算依据
本项目投资估算严格依据《黑龙江省建筑工程消耗量定额》《农业农村建设项目投资估算指标》、当地现行建材价格、机械设备市场报价、安装工程取费标准及国家现行税费政策，结合项目建设规模、建设标准、设备配置方案进行综合科学测算，估算结果真实合理。
（二）投资估算
项目总投资1000万元，其中：新建1000立方米冷库建设工程费用380万元、鹅绒厂和羽毛球厂机械设备购置费用270万元、其他费用（项目前期设计、监理、设备安装调试、不可预见预备费）50万元。
（三）资金使用计划
第一阶段（2026年5月-6月）：完成项目前期手续、方案设计、冷库土建基础施工，计划投入资金300万元；
第二阶段（2026年7月-9月：开展冷库制冷设备安装、鹅绒加工和羽毛球生产设备招标采购与订货，计划投入资金620万元；
第三阶段（2026年9月-10月）：完成设备安装调试、整体工程验收、生产线试运行，计划投入资金80万元。
（四）资金筹措方式
本项目总投资1000万元，资金来源为企业自筹资金为主，积极争取2026年鹅产业一体化发展产业链延伸专项扶持资金为辅。建设单位经营稳定、自有资金充足，资金来源合法合规，能够足额保障项目建设如期完工。
六、实施保障措施
（一）组织保障
成立项目专项建设工作小组，由企业主要负责人任组长，明确专人分管工程建设、设备采购、安全生产、资料管理等工作。汤原县农业农村局全程提供行业指导、政策对接、日常监管服务，统筹协调解决项目建设过程中的各类问题，确保项目有序推进。
（二）工程建设管理
严格执行国家建筑工程施工规范、安全生产规章制度，择优选择资质齐全、经验丰富的施工单位和设备供应商。严把工程质量、施工安全、建设工期三道关口，全程做好施工记录、影像资料、台账整理，确保工程合规建设、达标验收。
（三）资金使用管理
严格执行财务管理制度，实行项目资金专款专用、专账核算，规范资金审批、拨付、使用流程，严控建设成本，杜绝挤占、挪用资金现象，确保每一笔资金高效合规使用。
（四）后期运营保障
项目建成后，建立健全冷库运维、设备管护、安全生产、质量管控、人员操作培训等长效管理制度，定期开展设备检修维护，强化岗位技能培训，保障新建设施、新增机械设备长期稳定运行，持续发挥产业链延伸效益。
七、效益分析
（一）经济效益
项目建成投产后，1000立方米冷库可有效解决鹅产品储存保鲜难题，延长销售周期、扩大外销半径；鹅绒加工和羽毛球全套新设备投入使用后，生产效率大幅提升、产品次品率下降、生产成本有效降低。通过完善深加工体系、盘活鹅副产品资源，全面提升产品附加值，进一步增加企业营业收入、利润总额，增强企业市场竞争力和可持续发展能力。
（二）社会效益
项目实施可稳定企业现有200多个就业岗位，间接带动本地肉鹅养殖、物流运输、包装加工、商贸流通等产业发展，带动周边农户稳定增收。同时推动县域特色产业集聚发展，优化地方农业产业结构，为全面推进乡村振兴筑牢产业支撑。
（三）产业效益
本项目有效补齐汤原县鹅产业冷链仓储、精深加工、现代化生产短板，健全“养殖-屠宰-加工-储存-销售”全产业链发展模式，推动鹅产业由初级加工向精细化、高附加值产业转型，进一步擦亮汤原鹅产业特色名片，提升区域产业品牌影响力。
八、附件
汤原县木良林场龙鹅养殖场营业执照复印件
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